Пояснювальна записка
щодо виконання Інвестиційної програми
КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на 2017 рік
(Додаткової)

           На виконання  Протокольного рішення № 2 засідання Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось   06.10.2016 р. , була  розроблена Додаткова Інвестиційна програма                             КП «Міськводоканал» Сумської міської ради  на 2017 рік  на суму 19777,91 тис.грн.,  відповідно по водопостачанню – 10000,02  тис.грн., по водовідведенню – 9777,89  тис.грн.      
           Джерела її фінансування - амортизаційні  відрахування. 
           В 2017 році  виконано заходів  Додаткової Інвестпрограми  на суму 5374,557 тис.грн., з них по водопостачанню- на суму 775,658 тис.грн., по водовідведенню -  4598,899 тис.грн. (без ПДВ). 
           Загальний відсоток  виконання заходів складає 27,2 %.
           Підтверджуючі документи щодо виконання : копії договорів, рахунків, видаткових накладних, актів   вводу в експлуатацію, актів виконаних робіт надавалися з                                            формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) (Додаткова Інвестпрограма)                                    за  4 квартал 2017 року.  
           Надається інформація про хід виконання заходів  Інвестиційної  програми                      КП «Міськводоканал»  СМР (Додаткової)  в 2017 році, по кожному заходу окремо.                                        

І. Водопостачання
  1.2.4 Заходи  щодо підвищення  якості послуг з централізованого водопостачання
 1.2.4.1 Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах КП «Міськводоканал» СМР

1.2.4.1.1 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Лепехівського  водозабору (№ 12)
1.2.4.1.2 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Лепехівського  водозабору (№ 1Б)
1.2.4.1.3 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Лучанського  водозабору (№7Б)

          Заходи не виконувались, у зв′язку із фактичним запасом потужності діючих водозаборів міста та відсутністю додаткових коштів.

1.2.4.1.4 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Пришибського  водозабору (8А)
	№ пункту ІП 2017
	Обсяг фін-ння, тис.грн., 
без ПДВ
	Кількісні показники виконання 
	Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні

	
	План
	Факт
	
	

	1.2.4.1.4
	558,06
	291,7
	Насос GCA 3.13.2.1120.
з двигуном 30 кВт  та шафою керування – 1 одиниця                                                                
	Договір № 20/10/2017 від 31.10.2017 р.,  рахунок-фактура № 400 від 07.11.2017 р., видаткова накладна № 314
від 19.12.2017 ; акти прийому-передачі основних засобів від 29.12.2017 р.



Якісні показники виконання : 
Фактичний економічний ефект склав: 82,169 тис.грн.
Економія  електроенергії (фактична) : 40880,00 кВт-год 
Фактичний строк окупності : 43 місяці.
                                                         
1.2.4.1.5  Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Пришибського водозабору (№ 15А)
	№ пункту ІП 2017
	Обсяг фін-ння, тис.грн., 
без ПДВ
	Кількісні показники виконання 
	Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні

	
	План
	Факт
	
	

	1.2.4.1.5
	966,84
	483,959
	Насос GDB 2.07.1.11.1110
з двигуном SMP 10-132 кВт – 1 одиниця                                                   
	Договір № 19-1/01/2017 від 30.01.2017 р.,  рахунок-фактура № 011 від 30.01.2017 р., видаткова накладна № 128 від  04.07.2017 акти прийому-передачі основних засобів від 29.09.2017 р.


                                                                                                          : 
Якісні показники виконання : 
В результаті  виконання заходу відбулася  заміна діючого  обладнання на подібний насосний агрегат.
Економія  електроенергії після впровадження заходу відсутня.

1.2.4.1.6  Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Тополянського водозабору (№ 6А)
1.2.4.1.7  Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Тополянського водозабору (№ 16)
1.2.4.1.8  Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Тополянського водозабору (№ 2А)
1.2.4.1.9 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Токарівського водозабору (№ 6)
1.2.4.1.10 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Токарівського водозабору (№ 7).
1.2.4.1.11 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Ново-Оболонського водозабору (№ 8А).
1.2.4.1.12 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Ново-Оболонського водозабору (№ 9).
1.2.4.1.13 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Ново-Оболонського водозабору (№ 11).
1.2.4.1.14 Переоснащення насосного  агрегату на свердловині  Ново-Оболонського водозабору (№ 12).

          Заходи не виконувались, у зв′язку із фактичним запасом потужності діючих водозаборів міста та відсутністю додаткових коштів.

1.2.6  Заходи  щодо модернізації  та закупівлі  транспортних  засобів  спеціального та спеціалізованого призначення
1.2.6.1 Придбання автокрану КС-4571 BY на шасі МАЗ-5340 С2 в/п 20 тн, Евро-5                     (1 один.)

Захід не виконувався.

1.2.7 Заходи  щодо підвищення екологічної безпеки та охорони  навколишнього середовища.
1.2.7.1 Капітальний  ремонт свердловини № 16А Пришибського водозабору

Захід не виконувався, у зв′язку  з відсутністю додаткових коштів.

1.2.7.2. Геофізичне обстеження глибоководних свердловин.

     Виконано за рахунок бюджетних коштів у 2017 році на суму 180 тис.грн. (18 одиниць).


1.2.8  Інші заходи
1.2.8.1 Переоснащення Пришибського водозабору трансформаторами  струму.

Захід не виконувався, у зв′язку  з відсутністю додаткових коштів.
                                                                                                                          
                                                       ІІ. Водовідведення
2.2.1  Заходи  зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
2.2.1.1  Переоснащення КНС-2 насосними  агрегатами з шафами керування 
	№ пункту ІП 2017
	Обсяг фін-ння, тис.грн., 
без ПДВ
	Кількісні 
показники виконання 
	Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні                                                                                                                                                   

	
	План
	Факт
	
	

	2.2.1.1.
	2721,67
	2199,32
	Насосні агрегати  FZC 6.53.1.5210.4 з двигунами 132  кВт 
в комплекті з рамою  вертикальної  установки  та пристроєм захисту  – 2 одиниці 
	Договір № 09/12/2016 від 19.12.2016 р.,  рахунок- фактура  № 479 від  27.12.2016 р., видаткова  накладна            № 295  від  27.12.2016 ; акт прийому-передачі основних засобів від  28.02.2017 р.

Договір № 02/08/2017 від 14.08.2017 р.,  рахунок –фактура № 303 від  18.08.2017 р., видаткова накладна              № 260  від 09.11.2017 ; акт прийому-передачі основних засобів від 29.12.2017 р.



Якісні показники виконання:
Фактичний економічний ефект склав: 864,4 тис.грн.
Економія  електроенергії (фактична) : 430050,00 кВт-год
Фактичний строк окупності : 31 місяць

2.2.1.2  Переоснащення КНС-6А насосними  агрегатами з шафами керування 
	№ пункту ІП 2017
	Обсяг фін-ння, тис.грн., 
без ПДВ
	Кількісні показники виконання 
	Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні

	
	План
	Факт
	
	

	2.2.1.2.
	1121,18
	995,0
	Насосні агрегати  FZC 5.21.1.5210.4 з двигунами 55 кВт в комплекті з  підставкою для   вертикальної  установки  та пристроєм захисту  – 2 одиниці 
	Договір № 03/08/2017 від 14.08.2017 р.,  рахунок- фактура  № 304 від  18.08.2017 р., видаткова  накладна              № 251  від  31.10.2017 р. ; акт прийому-передачі основних засобів від  29.12.2017 р.





Якісні показники виконання:
Фактичний економічний ефект склав: 635,3 тис.грн.
Економія  електроенергії (фактична) : 316050,00 кВт-год
Фактичний строк окупності : 19 місяців


2.2.1.3 Переоснащення  МНС № 2  на очисних спорудах насосними  агрегатами з шафами керування 
	№ пункту ІП 2017
	Обсяг фін-ння, тис.грн., 
без ПДВ
	Кількісні показники виконання 
	Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні

	
	План
	Факт
	
	

	2.2.1.3
	900,62
	970,0
	Насосні агрегати  FZC 7.26.1.5210.4 з двигунами 45 кВт в комплекті з  підставкою для   вертикальної  установки  та пристроєм захисту  – 2 одиниці 
	Договір № 02/08/2017 від 14.08.2017 р.,  рахунок- фактура  № 303 від  18.08.2017 р., видаткова  накладна    № 260  від  09.11.2017 р.; акт прийому-передачі основних засобів від  29.12.2017 р.





Якісні показники виконання:
Фактичний економічний ефект склав: 4,483  тис.грн.
Економія  електроенергії (фактична) : 2230500,00 кВт-год
Фактичний строк окупності : 3 місяці

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища 
2.2.5.1 Переоснащення КНС-9 решіткою з нержавіючої сталі.

[bookmark: _GoBack]Захід не виконувався, у зв′язку  з відсутністю додаткових коштів.

2.2.6  Інші заходи 
2.2.6.1 Переоснащення КНС-2, КНС-9, КНС-10 трансформаторами напруги  
	№ пункту ІП 2017
	Обсяг фін-ння, тис.грн., 
без ПДВ
	Кількісні показники виконання 
	Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні

	
	План
	Факт
	
	

	2.2.6.1.
	2006,92
	434,583
	КНС-2 : Трансформатор 
ТСЗ-630/6-У36/0,4/Ун-0 – 1 один
КНС-10 : Трансформатор 
ТСЗ-250                                                                         /6-У36/0,4/Ун-0 –                    1 один.
	Договір № 10/17-1 від  24.10.2017р.,  рахунок-фактура   № СФ-0000017   від  17.10.2017 р., видаткова накладна № 2 від  14.12.2017 р., 
акт приймання-передачі основних засобів від 29.12.2017 р. 





Якісні показники виконання:

По  КНС-2:
        У зв’язку з заміною старих насосних агрегатів типу ЦН-800/56, які живляться від електромережі 6 кВ на нові енергоефективні насосні агрегати, що живляться від електромережі 0,4 кВ  придбано та змонтовано  трансформатор типу ТСЗ-630/6 УЗ                  6/0,4 кВ – 1 одиницю.
 По КНС-10:
        У зв’язку з виходом з ладу та недоцільністю ремонту силового трансформатора, що живить насосне обладнання КНС-10, для відновлення категорії надійності електропостачання,  придбано трансформатор типу ТСЗ-250/6 УЗ 6/0,4 кВ  - 1 одиницю.
         Впровадження заходу сприятиме  стабільній роботі  вищезазначених каналізаційних насосних станцій, економії електроенергії.
       
        Загальний збір коштів в цілому по підприємству за 2017 рік склав 98 %.
        Виконання Інвестпрограми в цьому об′ємі та фактичне  зменшення  споживання електроенергії   істотно  не вплине на загальне зменшення тарифу, у зв′язку зі значним  збільшенням вартості електроенергії.
        Так, наприклад, тариф електроенергії за лютий 2018 року зріс на 10% проти                     січня місяця 2018 року. 





Директор КП «Міськводоканал»
Сумської міської ради                                                                                  А.Г. Сагач

Головний бухгалтер                                                                                      С.Г. Гладкий

Начальник ВТВ                                                                                              Ю.І. Ульянченко



